

รายงานผลการดำเนินงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ รอบ ๕ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)ที่ใช้	ผลการดำเนินงาน (รอบ ๕ เดือน)
๑	ส่งเสริม พัฒนา ควบคุมกำกับงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
	กิจกรรมที่ ๑ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในเขตสุขภาพที่ ๑	๓๒ แห่ง	๔๒๓,๐๐๐	๒๔๖,๘๔๓	-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๑ แห่ง ร้อยละ ๖๖ -โรงพยาบาลที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๒ พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้านบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒ แห่ง	๔๕,๙๖๐	-	ศูนย์เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๖ แห่ง (ตามเอกสารที่ ๒,๓)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล					
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ (ผลงาน)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	หมายเหตุ
๑	กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรม	กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรม ดังนี้ ๑. นายภิญญ์วิวัฒน์ วิไลลักษณ์ วิศวกรปฏิบัติการ ๒. นายอนุสร วรารัตน์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	๑๐	-	ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๒	จัดเตรียมแบบบันทึก คู่มือการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ และส่งหนังสือแจ้งกำหนดการให้โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย	๑. จัดเตรียมคู่มือการจัดการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ๒. จัดเตรียมแบบบันทึกการประเมินความพร้อมการจัดทำศูนย์เครื่องมือแพทย์ ๓. ส่งหนังสือแจ้งกำหนดการ พร้อมคู่มือ และแบบบันทึกให้โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายตามหนังสือ ที่ สธ ๐๗๑๖.๐๔/ว.๑๓๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖	๑๕	-	ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
๓	ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา RMC Plus	ประชุมคณะทำงาน ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโดยสุเทพ ชั้น ๒ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ โดยเลือกโรงพยาบาลที่มีการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ (RMC) ในเวอร์ชัน ๒๐๑๕ และ ๒๐๑๒ จำนวน ๖ แห่ง เพื่อพัฒนาระบบ RMC Plus	๑๕	๓๕๐	งบประมาณ โครงการส่งเสริม พัฒนาควบคุมกำกับงานด้านวิศวกรรม การแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๓
๔	ลงพื้นที่ส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล	๑. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ๒. ชี้แจงหลักการเกณฑ์และวิธีการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๓๙ ข้อ ๓. ลงพื้นที่สำรวจ ประเมิน ให้คำแนะนำ และปรับปรุง ๔. ให้คำแนะนำการจัดทำคู่มือคุณภาพ (QM) ระเบียบปฏิบัติงาน (SOP) ๕. พัฒนาระบบ RMC Plus ๖. สรุปผลการสำรวจ ประเมิน ให้คำแนะนำ และปรับปรุง	๕๐	๒,๕๖๐	งบประมาณ โครงการส่งเสริม พัฒนาควบคุมกำกับงานด้านวิศวกรรม การแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๓
๕	ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		๑๐	๐	
๖	ส่งข้อมูลให้กองวิศวกรรมแพทย์			๐	ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ
รวมทั้งหมด				๒,๙๑๐	

